

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в городе Горячий Ключ в 2018 году

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
I. Анализ проведения ГИА в 2017 году			
1.1.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году	июль-август 2017	Е.А.Строй, И.Н.Мирошниченко
1.2.	Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах: - руководителей общеобразовательных организаций; - специалистов МКУ ЦРО; - заместителей директоров по УВР; - муниципальных тьюторов, учителей предметников	август-октябрь 2017	И.Н. Мирошниченко, А.В. Глушень Е.Н. Шальнева Руководители МОУ
1.3.	Подготовка аналитического отчета по реализации краевого проекта «Сдать ЕГЭ про100!»	Октябрь 2017	А.В. Глушень Е.Н. Шальнева
1.4.	Подготовка аналитического отчета результатов ГИА-11 с учетом единого набора показателей	до 10 ноября 2017	А.В. Глушень
1.5.	Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2017 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»	сентябрь 2017	А.В. Глушень
1.6.	Проведение анализа результатов ЕГЭ в общеобразовательных организациях с профильным обучением	ноябрь 2017	А.В. Глушень

1.7.	Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками XI (XII) классов 2017 года, не получившими аттестат о среднем общем образовании	октябрь 2017, февраль 2018	А.В. Глушень
1.8.	Мониторинг занятости выпускников 9, 11 классов 2017 года	Октябрь 2017	И.Н. Мирошниченко А.В. Глушень Руководители МОУ
1.9.	Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ	по отдельному плану	Е.Н. Шальнева
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании в 2017 году, к сдаче ГИА по обязательным учебным предметам	октябрь 2017	Е.Н. Шальнева Руководители МОУ
2.2.	Реализация мероприятий в рамках реализации краевого проекта «Сдать ЕГЭ про100!»	По отдельному плану	А.В. Глушень, Е.Н. Шальнева Руководители МОУ
2.3.	Организация участия в краевой диагностике и мониторинге учебных достижений обучающихся общего образования	по отдельному плану	Е.Н. Шальнева Руководители МОУ
2.4.	Участие в краевых обучающих семинарах муниципальных тьюторов, руководителей методических объединений, учителей предметников, специалистов по вопросам подготовки к ГИА; повышение квалификации учителей	По отдельному плану ИРО	Е.Н. Шальнева Руководители МОУ
2.5.	Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ, открытого банка заданий	октябрь 2017 - май 2018	Е.Н. Шальнева Руководители МОУ
2.6.	Оказание методической (консультативной) помощи образовательным организациям по подготовке обучающихся к ГИА	Октябрь 2017 – май 2018	Е.Н. Шальнева
2.7.	Организация работы межшкольных факультативов для обучающихся 9, 11(12) классов, имеющих низкий и повышенный уровни предметной обученности по математике и русскому языку	октябрь 2017 — май 2018	Е.Н. Шальнева Руководители МОУ

2.8	Реализация мероприятий по повышению качества образования в школах, показавших низкие образовательные результаты по обязательным предметам на ОГЭ (ООШ №5, 11, 12)	По отдельному плану	И.Н. Мирошниченко, Е.Н. Шальнева Руководители МОУ
2.9	Организация и проведение муниципальных методических мероприятий (семинары, консультации) по корректировке планов и составлению диагностических карт учащихся по итогам краевых диагностических работ	Ноябрь 2017, январь 2018, март 2018	Е.Н. Шальнева Руководители МОУ
2.10	Организация работы системы групповых и индивидуальных консультаций для обучающихся по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ	Октябрь 2017-май 2018	Руководители МОУ
2.11	Выявление детей «группы риска», организация работы со слабоуспевающими учащимися, в целях успешного прохождения ГИА	Октябрь 2017-май 2018	Руководители МОУ
2.12	Курсовая подготовка, методическое сопровождение учителей, испытывающих трудности при подготовке обучающихся к ГИА, впервые участвующих в подготовке к ГИА	Октябрь 2017-май 2018	Е.Н. Шальнева Руководители МОУ
2.13	Проведение школьных пробных экзаменов по предметам на основе демонстрационных КИМов ФИПИ, открытого банка заданий, анализ выполнения работ, корректировка работы по подготовке к ГИА	Декабрь 2017- январь 2018	Руководители МОУ
III. Нормативно-правовое и инструктивное обеспечение ГИА			
3.1	Подготовка муниципальных и локальных распорядительных документов (приказов управления образования, образовательных организаций) по подготовке и проведению ГИА в соответствии с федеральными, региональными распорядительными документами	Сентябрь 2017- июнь 2018	А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко Руководители МОУ

3.2	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2018 году в соответствии с федеральными и региональными документами, в том числе по информационно-разъяснительной работе (правила заполнения бланков, порядок проведения ГИА, инструктажи, общественное наблюдение, психологическое сопровождение и др.)	По мере опубликования федеральных документов	А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко Руководители МОУ
3.3	Подготовка и разработка муниципальных организационных схем проведения ГИА: организация и проведение итогового сочинения (ГИА-11), планирование ППЭ, состава работников ППЭ, подвоза обучающихся до ППЭ, сбора и хранения видеозаписей, доставки и хранения экзаменационных материалов, работы ПК (ГИА-9).	Ноябрь 2017-март 2018	А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко
IV. Материально-техническое и финансовое обеспечение ГИА			
4.1	Получение оборудования для ППЭ за счет федеральных и краевых средств	Сентябрь-октябрь 2017	И.Н. Мирошниченко
4.2	Планирование бюджетных средств на организацию и проведение ГИА в программе «Развитие образования муниципального образования город Горячий Ключ на 2015-2022 годы»	Декабрь 2017	Л.Н. Шерemet И.Н. Мирошниченко
4.3	Подготовка смет расходов на подготовку и проведение ГИА в 2018 году	Ноябрь 2017	А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко
4.4	Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА, в том числе: приобретение токенов, технического и лабораторного оборудования, канцелярских товаров, оснащение видеонаблюдением и др.	Ноябрь 2017-март 2018	А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко Руководители МОУ
4.5	Проведение мониторинга технического оснащения ППЭ, системы видеонаблюдения	Октябрь 2017- май 2018	А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко Руководители МОУ

V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1	Участие в краевых обучающих семинарах (в том числе дистанционных) работников ППЭ (руководителей, технических специалистов, организаторов, уполномоченных членов ГЭК, муниципальных координаторов), общественных наблюдателей, членов муниципальных предметных комиссий	Февраль-май 2018 (по плану МОНи МП)	А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко Руководители МОУ
5.2	Организация и проведение инструктивно-методической подготовки на муниципальном уровне с последующим тестированием: технических специалистов, организаторов, специалистов по проведению инструктажа, ассистентов, общественных наблюдателей.	Апрель- май 2018	А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко Руководители МОУ
5.3	Проведение муниципальных семинаров-совещаний с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями предметниками	Январь – март 2018	Е.Н. Шальнева Руководители МОУ
5.4	Проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам организации и проведения ГИА для заместителей директоров по УВР	Октябрь 2017-май 2018	А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко
VI. Формирование РИС ГИА			
6.1	Сведения об образовательных организациях, ППЭ, выпускниках, ответственных лицах, работниках ППЭ, выборе предметов	По графику МОН и МП	А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко Руководители МОУ
6.2	Внесение и выверка сведений в РИС (персональные данные, выбор предметов)	По графику РЦОИ	А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко Руководители МОУ
6.3	Сбор предварительной информации об участниках ГИА, формах прохождения, о лицах с ОВЗ и инвалидностью	До 1 декабря 2017 года	А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко Руководители МОУ

VII. Организация и проведение ГИА

7.1	Участие в краевых вебинарах и совещаниях по вопросам организации и проведения ГИА в 2018 году	По плану МОНиМП	А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко
7.2	Направление необходимой запрашиваемой информации	По запросам МОНиМП, ЦОКО	А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко
7.3	Планирование ГИА: ППЭ, аудиторный фонд, состав работников, техническое оснащение, распределение участников по ППЭ	Ноябрь 2017 – февраль 2018	А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко
7.4	Формирование состава работников ППЭ: -уполномоченных членов ГЭК, организаторов, технических специалистов, территориальных предметных подкомиссий - общественных наблюдателей	Декабрь 2017- февраль 2018	А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко
7.5	Организация регистрации участников ГИА на итоговое сочинение, ГИА	В соответствии с утвержденными сроками	А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко Руководители МОУ
7.6	Организация проведения итогового сочинения в основной и дополнительный сроки	октябрь 2017 -май 2018	А.В. Глушень Руководители МОУ
7.7	Обновление ключей шифрования члена ГЭК для проведения экзаменов по иностранным языкам, печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ	ноябрь 2017 -май 2018	А.В. Глушень
7.8	Организация взаимодействия с правоохранительными органами, учреждениями здравоохранения, НЭСК, «Ростелеком» при организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11	март –сентябрь 2018	А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко

7.9	Организация взаимодействия с ОАО "Ростелеком" по оснащению ППЭ системами онлайн видеотрансляции.	март-июнь 2018	А.В. Глушень Руководители СОШ № 1, 3
7.10	Организация работы по оснащению ППЭ системами видеонаблюдения офф-лайн	март-июнь 2018	И.Н. Мирошниченко Руководители СОШ №1, 2,3,4,6
7.11	Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов	февраль-июнь 2018	А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко Руководители МОУ
7.12	Организация доставки бланков экзаменационных работ в ППЭ	апрель-сентябрь 2018	А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко
7.13	Тестирование системы видеонаблюдения ЕГЭ	Май 2018	Е.Н. Шальнева Руководители МОУ
7.14	Организация проверки готовности ППЭ к проведению экзаменов членами ГЭК	май-сентябрь 2018	А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко Руководители МОУ
7.15	Организация мониторинга движения выпускников на территории муниципального образования. Направление в ГКУ КК ЦОКО списков выпускников, выбывших из ОУ или поступивших в них	ежемесячно	А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко Руководители МОУ

7.16	Направление для утверждения министерством образования, науки и молодежной политики КК: – состава руководителей ППЭ; – состава организаторов, технических специалистов, ассистентов; – кандидатов в состав членов предметных комиссий в соответствии с результатами квалификационных испытаний; – кандидатов в состав членов конфликтной комиссии; – кандидатов в состав членов предметной комиссии для осуществления третьей проверки и для участия в рассмотрении апелляций	По графику МОН и МП	А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко
7.17	Организация проведения ГИА в досрочный период, основной и дополнительные сроки	по единому расписанию ГИА	А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко
7.18	Организация транспортной доставки участников ГИА	май-сентябрь 2018	А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко В.Г. Михуля (по согласованию)
7.19	Организация приема заявлений общественных наблюдателей, аккредитация общественных наблюдателей	февраль-май 2018	А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко Руководители МОУ
7.20	Организация работы общественных наблюдателей	май-июнь 2018	А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко
7.21	Ведение базы участников ГИА-11, ГИА-9 для РИС	По графику РЦОИ	А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко Ю.А. Рябихин (по согласованию)

7.22	Проведение мониторинга участников ГИА с ОВЗ, претендующих сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2017 -май 2018	А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко Руководители МОУ
7.23	Участие в апробации технологий печати полного комплекта ЭМ в ППЭ и передачи КИМ по сети «Интернет»	Март 2018	А.В. Глушень Е.Н. Шальнева
7.24	Участие в апробации технологии проведению устной части ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»)	Март 2018	А.В. Глушень Е.Н. Шальнева
7.25	Организация психолого-педагогического сопровождения ГИА	октябрь 2017 - май 2018	Руководители МОУ
VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
8.1	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 общественности через СМИ и на web-сайтах, информационных стендах управления образования и общеобразовательных учреждениях	Согласно плана информационно-разъяснительной работы УО	А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко Руководители МОУ
8.2	Проведение муниципальных, школьных и классных родительских собраний, классных часов с обучающимися об особенностях проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году	Согласно плана информационно-разъяснительной	А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко Руководители МОУ
8.3	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА в управлении образования и общеобразовательных учреждениях	октябрь 2017- сентябрь 2018	А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко Руководители МОУ
8.4	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2018 года по сравнению с ГИА 2017 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2018 года	согласно плану информационно-разъяснительной	Е.Н. Шальнева Руководители МОУ
8.5	Организация информирования участников ГИА на web-сайте МКУ ЦРО: - о результатах краевых диагностических работ; - о методической поддержке подготовки к ГИА	по плану ГБУ ИРО КК	Е.Н. Шальнева

8.6	Проведение тематической недели «Мы готовимся к ГИА»	февраль 2018	А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко Е.Н. Шальнева
8.7	Проведение пробного ЕГЭ для родителей, учителей-предметников, экспертов предметных комиссий	по письму МОН и МП	А.В. Глушень Е.Н. Шальнева Руководители МОУ
IX. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11			
9.1	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в том числе за оформлением информационных стендов в МОУ	ноябрь 2017 – апрель 2018	А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко
9.2	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11: - реализация в МОУ плана подготовки к проведению ГИА; - соблюдение Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	декабрь-июнь 2018, сентябрь 2018	А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко Руководители МОУ
9.3	Осуществление контроля за функционированием системы видеорегистрации в ППЭ	февраль - июнь 2018	А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко
9.4	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	06.12.2017 07.02.2018 16.05.2018	А.В. Глушень
9.5	Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-11 классов, получающих образование в семейной форме или в форме самообразования, в том числе в сокращенные сроки	декабрь 2017, май 2018	Руководители МОУ
9.6	Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-11 классов, претендующих на получение аттестата с отличием	декабрь 2017, май 2018	Руководители МОУ

9.7	Контроль в ОУ за проведением предметных консультаций для слабых и способных обучающихся	сентябрь 2017 – май 2018	Е.Н. Шальнева Руководители МОУ
9.8	Контроль за ведением учителями-предметниками индивидуальных диагностических карт учащихся	сентябрь 2017 – май 2018	Е.Н. Шальнева Руководители МОУ
9.9	Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА (досрочный, основной периоды)	март, май 2018	А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко
9.10	Контроль правомерности организации особых условий ГИА для детей с ОВЗ и инвалидностью	Январь-май 2018	А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко
9.11	Контроль работы муниципальных предметных и конфликтных комиссий	Май-сентябрь 2018	И.Н. Мирошниченко
9.12	Проведение собеседования с руководителями МОУ по вопросам организации подготовки к ГИА в 2018 году	апрель 2018	Л.Н. Шерemet А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко
9.13	Проведение совещаний при заместителе главы муниципального образования город Горячий Ключ по вопросам организации подготовки к ГИА-2017	февраль, май 2018	Л.Н. Шерemet А.В. Глушень И.Н. Мирошниченко