

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО  
в МБОУ МО ГК «ООШ № 14» на 2021–2027 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
<b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО (далее ФГОС-2021)	Январь 2022 года	Заместитель директора по УВР Хачатурян С.Н. Заместитель директора по ВР Дюбакова Ю.Р.	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС-2021 Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО
2.	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО на период 2022–2027 годов	Февраль 2022 года	Заместитель директора по УВР Хачатурян С.Н. Заместитель директора по ВР Дюбакова Ю.Р.	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
3.	Проведение классных родительских собраний, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ООО	Май, ежегодно с 2022 года	Классные руководители	Протоколы классных родительских собраний, посвященных обучению по ФГОС-2021
4.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов школы	Ежегодно, в течение учебного года	Заместитель директора по УВР Хачатурян С.Н. Заместитель директора по ВР Дюбакова Ю.Р.	Справки зам.директора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте школы

5.	Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Февраль 2022 года	Заместитель директора по УВР Хачатурян С.Н.; Заместитель директора по АХЧ Купченко Ю.В.	Аналитическая записка об оценке условий школы с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
6.	Анализ соответствия материально-технической базы школы для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Февраль – июнь 2022 года	Заместитель директора по АХЧ Купченко Ю.В.	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
7.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Библиотекарь Купченко Ю.В. Руководители ШМО	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение школы учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
8.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) учащихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Февраль 2022 – апрель 2022 года	Заместитель директора по УВР Хачатурян С.Н. Заместитель директора по ВР Дюбакова Ю.Р.	Аналитическая справка зам.директора по УВР Аналитическая справка зам.директора по ВР
9.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на ФГОС-2021	март 2022 – май 2022 года	Заместитель директора по ВР Дюбакова Ю.Р.	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии

10.	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООС в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООС	В течение всего периода с 2022–2027 годов	Заместитель директора по ВР Дюбакова Ю.Р.	Пакет документов по сетевому взаимодействию
11.	Привлечение органов управления образованием к проектированию ООП НОО и ООП ООС	По согласованию	Директор школы Шевченко С.А.	Протоколы заседаний
<b>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООС</b>				
12.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООС	В течение всего периода	Заместитель директора по УВР Хачатурян С.Н. Заместитель директора по ВР Дюбакова Ю.Р.	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООС
13.	Внесение изменений в программу развития школы	До 01.09.2022 года	Директор школы Шевченко С.А.	Приказ о внесении изменений в программу развития школы
14.	Внесение изменений и дополнений в Устав школы (при необходимости)	До 01.09.2022 года	Директор школы Шевченко С.А.	Устав школы
15.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООС	Январь - февраль 2022 года	Заместитель директора по УВР Хачатурян С.Н. Заместитель директора по ВР Дюбакова Ю.Р.	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООС

16.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Заместитель директора по УВР Хачатурян С.Н. Заместитель директора по ВР Дюбакова Ю.Р.	Должностные инструкции
17.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО школы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.05.2022	Заместитель директора по УВР Хачатурян С.Н. Заместитель директора по ВР Дюбакова Ю.Р.	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
18.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО школы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.05.2022	Заместитель директора по УВР Хачатурян С.Н. Заместитель директора по ВР Дюбакова Ю.Р.	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы
19.	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Заместитель директора по УВР Хачатурян С.Н. Заместитель директора по ВР Дюбакова Ю.Р.	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО

20.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 30 мая 2022 года	Заместитель директора по УВР Хачатурян С.Н. Заместитель директора по ВР Дюбакова Ю.Р.	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
21.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	До 30 мая 2023 года	Заместитель директора по УВР Хачатурян С.Н. Заместитель директора по ВР Дюбакова Ю.Р.	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
22.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	До 30 мая 2024 года	Заместитель директора по УВР Хачатурян С.Н. Заместитель директора по ВР Дюбакова Ю.Р.	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
23.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	До 30 мая 2025 года	Заместитель директора по УВР Хачатурян С.Н. Заместитель директора по ВР Дюбакова Ю.Р.	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
24.	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	До 30 мая 2026 года	Заместитель директора по УВР Хачатурян С.Н. Заместитель директора по ВР Дюбакова Ю.Р.	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО

25.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	Заместитель директора по УВР Хачатурян С.Н. Заместитель директора по ВР Дюбакова Ю.Р.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов
26.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2023 года	Заместитель директора по УВР Хачатурян С.Н. Заместитель директора по ВР Дюбакова Ю.Р.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов
27.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2024 года	Заместитель директора по УВР Хачатурян С.Н. Заместитель директора по ВР Дюбакова Ю.Р.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов
28.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2025 года	Заместитель директора по УВР Хачатурян С.Н. Заместитель директора по ВР Дюбакова Ю.Р.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов
29.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2026 года	Заместитель директора по УВР Хачатурян С.Н. Заместитель директора по ВР Дюбакова Ю.Р.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов

30.	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Директор школы Шевченко С.А.	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
31.	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	Заместитель директора по УВР Хачатурян С.Н. Заместитель директора по ВР Дюбакова Ю.Р.	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
<b>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
32.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 февраля 2022 года	Заместитель директора по УВР Хачатурян С.Н.; Руководители ШМО	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы

33.	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022 по 2026 годы	Руководители ШМО	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
34.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Руководители ШМО	Планы работы ШМО. Справки
35.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Педагог-психолог Дюбакова Ю.Р.	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка зам.директора по УВР
36.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Заместитель директора по УВР Хачатурян С.Н. Заместитель директора по ВР Дюбакова Ю.Р.	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
37.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Заместитель директора по УВР Хачатурян С.Н. Заместитель директора по ВР Дюбакова Ю.Р.	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО
38.	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	Заместитель директора по УВР Хачатурян С.Н.	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
39.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	Заместитель директора по УВР Хачатурян С.Н.	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО



<b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
40.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь-февраль 2022 года	Заместитель директора по УВР Хачатурян С.Н.	Аналитическая справка зам.директора по УВР
41.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Заместитель директора по УВР Хачатурян С.Н. Руководители ШМО	Аналитическая справка зам.директора по УВР
42.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Заместитель директора по УВР Хачатурян С.Н.	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка зам.директора по УВР
43.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2026 годы	Директор школы Шевченко С.А.	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
<b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
44.	Размещение на сайте школы информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Заместитель директора по УВР Хачатурян С.Н. Заместитель директора по ВР Дюбакова Ю.Р.	Сайт школы Пакет информационно-методических материалов

45.	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Дюбакова Ю.Р., ответственный за сайт школы Классные руководители	Сайт школы, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле школы
46.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Дюбакова Ю.Р., ответственный за сайт школы	Сайт школы, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле школы
<b>6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
47.	Формирование МТБ	В течение всего периода	Заместитель директора по АХЧ Купченко Ю.В. Руководители ШМО, учителя-предметники	