

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Горячий
«Основная общеобразовательная школа № 14
имени Героя Советского Союза Кучерявого Герасима Евсеевича»**

ПРИКАЗ

от 30.12.2021

№ 38

**О создании и функционировании Центра образования естественно-
научной и технологической направленностей «Точка роста»
в МБОУ МО ГК «ООШ № 14» в 2022 году**

В соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 декабря 2020 года № 343-р «О реализации мероприятия по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста», на основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 06.12.2021 г. № 3661 «О реализации мероприятия по созданию и функционированию центров образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Центр образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ МО ГК «ООШ № 14» с 1 сентября 2022 года.
2. Утвердить положение о центре образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ МО ГК «ООШ № 14» (приложение 1).
3. Утвердить рабочую группу по проведению первоочередных мероприятий по созданию на базе школы центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в составе:
Шевченко С.А., директор школы;
Хачатурян С.Н., заместитель директора по УВР;
Дюбакова Ю.Р., заместитель директора по ВР;
Купченко Ю.В., заместитель директора по АХЧ, контрактный управляющий;
Задорожко И.А., учитель биологии и химии;
Гордеев С.В., учитель физики и информатики;
Третьяк О.А., учитель технологии.
4. Назначить руководителем Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» учителя технологии Третьяк О.А.
5. Утвердить план первоочередных мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию Центра естественно - научной и

технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году (приложение 2). Обеспечить выполнение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты).

6. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году (приложение 3).

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ МО ГК «ООШ № 14»

С.А. Шевченко

С приказом ознакомлены:

С.Н. Хачатурян
Ю.Р. Дюбакова
Ю.В. Купченко
И.А. Задорожко
С.В. Гордеев
О.А. Третьяк

ПОЛОЖЕНИЕ

о Центре образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ МО ГК «ООШ № 14»

1. Общие положения

1.1 Центр образования естественно—научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ МО ГК «ООШ № 14» (далее — Центр) создан с целью развития у обучающихся естественно - научной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно - научной и технологической направленностей.

1.2. Центр не является юридическим лицом и действует для достижения уставных целей МБОУ МО ГК «ООШ № 14» (далее — Учреждение), а также в целях выполнения задач и достижения показателей и результатов национального проекта «Образование».

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, программой развития МБОУ МО ГК «ООШ № 14», планами работы, утвержденными учредителем и настоящим Положением.

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется руководителю Учреждения (директору).

2. Цели, задачи, функции деятельности Центра

2.1. Основной целью деятельности Центра является совершенствование условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно - научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно - научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».

2.2. Задачами Центра являются:

2.2.1. реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам естественно - научной и технологической направленностей, в том числе в рамках внеурочной деятельности обучающихся;

2.2.2. разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ естественно—научной и технической направленностей, а также иных программ, в том числе в каникулярный период;

2.2.3. вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную деятельность;

2.2.4. организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, организованных образовательными организациями в каникулярный период;

2.2.5. повышение профессионального мастерства педагогических работников Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы.

2.3 Центр для достижения цели и выполнения задач вправе взаимодействовать с:

- различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия:

- с иными образовательными организациями, на базе которых созданы центры

образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста»;

- с федеральным оператором, осуществляющим функции по информационному, методическому и организационно-техническому сопровождению мероприятий по созданию и функционированию центров образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста», в том числе по вопросам повышения квалификации педагогических работников;

- обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.

3. Порядок управления Центром «Точка роста»

3.1. Руководитель Учреждения издает локальный нормативный акт о назначении руководителя Центра (куратора, ответственного за функционирование и развитие), а также о создании Центра и утверждении Положения о деятельности Центра.

3.2. Руководителем Центра может быть назначен сотрудник Учреждения из числа руководящих и педагогических работников.

3.3. Руководитель Центра обязан:

3.3.1. осуществлять оперативное руководство Центром;

3.3.2. представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач Центра;

3.3.3. отчитываться перед руководителем Учреждения о результатах работы Центра;

3.3.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.

3.4. Руководитель Центра вправе:

3.4.1. осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу, которых осуществляется приказом руководителя Учреждения;

3.4.2. по согласованию с руководителем Учреждения организовывать учебно-воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией;

3.4.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности Центра;

3.4.4. по согласованию с руководителем Учреждения осуществлять организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности Центра;

3.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также законодательству Российской Федерации.

Приложение 2 к приказу от 30.12.2021 № 38

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году

МБОУ МО ГК «ООШ № 14»
(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Шевченко С.А., директор	приказ директора школы	30.12.2021
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Шевченко С.А., директор	План первоочередных мероприятий	30.12.2021
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Шевченко С.А., директор	медиаплан информационного сопровождения	30.12.2021
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Шевченко С.А., директор	Положение о деятельности Центра	30.12.2021
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Купченко Ю.В., зам. директора по АХЧ	Проект зонирования	Февраль 2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Шевченко С.А., директор	Проект зонирования	01.03.2022 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Шевченко С.А., директор	Приказ директора	30.12.2021
1.8.	Создание рабочей группы	Шевченко С.А., директор	Приказ директора	30.12.2021
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Шевченко С.А., директор; Купченко Ю.В., зам. директора по АХЧ	Заявки на финансирование	01.04.2022
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок	Купченко Ю.В., контрактный	извещения о проведении	01.05.2022

	товаров, работ, услуг	управляющий	закупок	
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Шевченко С.А., директор; Купченко Ю.В., зам. директора по АХЧ	Проектно-сметная документация	01.03.2022
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Шевченко С.А., директор; Купченко Ю.В., зам. директора по АХЧ	отчеты	май – июль 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Шевченко С.А., директор; Купченко Ю.В., зам. директора по АХЧ	заявка	01.03.2022
2.6.	Приемка помещений Центра	Шевченко С.А., директор; Купченко Ю.В., зам. директора по АХЧ	акт	01.08.2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Хачатурян С.Н., зам. директора по УВР	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Хачатурян С.Н., зам. директора по УВР; Дюбакова Ю.Р., зам. директора по ВР	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Шевченко С.А., директор	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Шевченко С.А.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
4.	Информационное сопровождение			

4.1	Информация о начале реализации проекта	Шевченко С.А., директор; Дюбакова Ю.Р., зам.директора по ВР	новости, статьи, репортажи	март 2022
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Шевченко С.А., директор; Дюбакова Ю.Р., зам.директора по ВР	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2022
4.3.	Запуск сайта	Дюбакова Ю.Р., зам. директора по ВР	Новости Раздел «Точка роста»	март 2022
4.4.	Рекламная кампания	Третьяк О.А., руководитель центра; Дюбакова Ю.Р., зам. директора по ВР	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2022
4.5.	Открытие Центра	Шевченко С.А., директор	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Администрация школы, руководитель центра	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социкультурных мероприятий Центра.	Шевченко С.А., директор; Хачатурян С.Н., зам. директора по УВР; Дюбакова Ю.Р., зам.директора по ВР	Информация на сайте школы	Август 2022
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Хачатурян С.Н., зам. директора по УВР; Дюбакова Ю.Р., зам.директора по ВР; Третьяк О.А., руководитель центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Шевченко С.А., директор	отчет	еженедельно

Приложение 3 к приказу от 30.12.2021 № 38

**Медиаплан по информационному сопровождению
создания и функционирования Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2022 году**

МБОУ МО ГК «ООШ № 14»

№ п/п	Наименование мероприятия(-й)	СМИ, форма сопровождения	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	ответственный
1	Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы	Презентация проекта на заседании рабочей группы	Март 2022	Знакомство с приказом, проектами планов мероприятий	Шевченко С.А., директор
2	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) Запуск сайта	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы, социальные сети; новости, статьи, фото	март - май 2022	Презентационные материалы по реализации проекта и концепции создания центра	Дюбакова Ю.Р., зам. директора по ВР, Третяк О.А., руководитель центра «Точка роста»
3	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы, новости, анонсы, фото	апрель-ноябрь 2022	выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайте образовательной организации	Хачатурян С.Н., зам. директора по УВР
4	Начало ремонта/закупка оборудования /запуск сайта/ запуск горячей линии по вопросам записи детей	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы, социальные сети; новости, фото	май-июнь 2022	публикация адреса школы, где создается Центр, фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения,	Купченко Ю.В., зам. директора по АХЧ; Дюбакова Ю.Р., зам.директора по ВР
5	Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком	печатные СМИ, сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	Июнь-август 2022	публикация информации о ходе ремонтных и иных работ по созданию Центра	Купченко Ю.В., зам. директора по АХЧ;
6	Окончание	печатные	Август-	Губернатор	Шевченко С.А.,

	ремонта помещений/ установка и настройка оборудования/ приемка	СМИ, сетевые СМИ и Интернет- ресурсы	сентябрь 2022	Ярославской области проводит совещание перед началом очередного учебного года, где озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, партнеры отчитываются о внедрении своего оборудования, для приглашенных средств массовой информации делают пресс-подход, все участники дают подробные комментарии	директор; Купченко Ю.В., зам.директора по АХЧ
7	Старт набора детей / запуск рекламной кампании	печатные СМИ, сетевые СМИ и Интернет- ресурсы	сентябрь 2022	Онлайн-реклама на сайте школы, печать плакатов для размещения в школьном автобусе, образовательной организации, местах массового пребывания населения. Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей	Дюбакова Ю.Р., Хачатурян С.Н., Третяк О.А.
8	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центр	сетевые СМИ и Интернет- ресурсы	сентябрь 2022	баннер с информацией о наборе обучающихся в Центр естественно-научного и технологического направлений	Шевченко С.А., директор
9	Торжественное открытие Центра в ОО	Телевидение, печатные СМИ, сетевые СМИ и Интернет- ресурсы	сентябрь 2022	Участие органа местного самоуправления в торжественном открытии Центра. Фотографии и видео для дальнейшего использования в работе	Шевченко С.А., Хачатурян С.Н., Дюбакова Ю.Р., Купченко Ю.В., Третяк О.А.

10	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	печатные СМИ, сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	ноябрь – декабрь 2022	выезд журналистов в сельские районы, где им показывают образовательный процесс в Центрах, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте	Шевченко С.А., директор; Дюбакова Ю.Р., зам. директора по ВР
----	--	--	-----------------------	--	---